

LĒMUMS

Ādažu novadā

2018.gada 6.februārī

Nr.16

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” (turpmāk - Lēmums).

Centrālā finanšu līgumu aģentūrā 2017.gada 28.decembrī tika iesniegts projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” pieteikums (turpmāk-Projekta 1. daļa), kuras ietvaros plānota:

- 1) 1.aktivitāte - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana (no pk. 00/00 līdz pk. 15/57); Ādažu Centra poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta nostiprinājumi (turpmāk – Projekta 1. daļas 1.aktivitāte),
- 2) 2.aktivitāte - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprinājums (turpmāk - Projekta 1.daļas 2.aktivitāte).

Projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt jaunu aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam), izbūvēt sūkņu staciju Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora), izbūvēt krasta nostiprinājumus paredzamo izskalojumu vietās, kā arī pārbūvēt Kadagas ceļu (posmā no tilta līdz pagrieziena uz Abzaļiem), paaugstinot ceļa klātņi.

Realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma) šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšana:

- VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide” (uzdevums: U3.1.8. “Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas”);
- VTP4 “Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas” (uzdevumi U4.1.2. “Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi”, U4.1.3. “Novērst / mazināt plūdu riskus”).

Dome 2017.gada 13.decembrī saņēma Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) vēstuli Nr.4.5.-05/8276 “Par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātu un tehniskajiem noteikumiem pretplūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu ieviešanai Ādažu novadā”, kurā Pārvalde kategoriski nepiekrīt izvēlētajam Gaujas aizsargdambja izvietojumam Gaujas labajā krastā, Upmalās.

Domes Projektu uzraudzības komisija š.g. 8.janvārī un 1.februārī iepazinās ar situāciju par Projekta saskaņošanas gaitu ar dambja skarto īpašumu īpašniekiem, tiem piedāvāto risinājumu un Projekta indikatīvām izmaksām. Upmalu dambja projektu nesaskaņo zemes gabala “Virpnieki A” (kadastra Nr. 80440020220) īpašnieks, kurš savā 2017.gada 27.oktobra vēstulē Nr.ĀND/1-18/17/3562 norāda, ka dambja izbūvei piekrīt ar nosacījumu - atsavināt zemi par tirgus cenu zem plānotā aizsargdambja un pārējo zemes gabalu (Gaujas pusē) aiz plānotā aizsargdambja.

2018.gada 31.janvārī saņemts SIA “Meliorprojekts” izstrādātais būvprojekts minimālajā sastāvā ar indikatīvām Projekta 1.daļas izmaksām - 1.aktivitātes izmaksas paredzētas 2 461 500.37 *euro*, tai skaitā PVN, (pasargāti vairāk kā 2 700 iedzīvotāji), un 2.aktivitātes izmaksas paredzētas 650 046.64 *euro*, tai skaitā PVN, (pasargāts 91 deklarētais iedzīvotājs).

Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krastu erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka, ka Projekta 1.daļas realizēšanai pieejams maksimālais ERAF finansējums ir 1 202 265 *euro*.

Izvērtējot Projekta 1.daļas 2.aktivitātes (Upmalu aizsargdambja) būvniecības izmaksas uz vienu iedzīvotāju, kas gūst labumu no pretplūdu pasākumiem, kā arī to, ka Projektu nesaskaņo skartās zemes īpašnieks, un ir saņemts negatīvs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums, Projekta realizācija nav ekonomiski pamatota un lietderīga, un līdz ar to, tā ir izņemama no Projekta 1.daļas. Šī izmaiņa nepasliktinās Projekta 1.daļas ietvaros plānotos sasniedzamos rādītājus: iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem - 2 770, un piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā - 14.

Atbilstoši Noteikumu 5.punktam, visas Projekta daļas nepieciešams īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim. Ņemot vērā Projekta 1.daļas izmaksu pieaugumu un Domes uzņemto saistību apmēru, jautājumu par Projekta 2.daļas projektēšanu un īstenošanu Domei būs jāizskata pašvaldības 2019.budžeta projekta sagatavošanas laikā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Noteikumiem Nr.519, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP4, Domes 2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” un Projektu uzraudzības komisijas 2018.gada 1.februāra sēdes protokolu, Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Izteikt Lēmuma 3., 4. un 6. punktu šādā redakcijā:
 - 1.1. **“3. Domei atkārtoti lemt par Projekta 2.daļas projektēšanu un īstenošanu pašvaldības 2019.budžeta projekta sagatavošanas laikā”;**
 - 1.2. **“4. Precizēt Projekta 1.daļas pieteikumu, izslēdzot 2.aktivitāti un iesniegt precizēto Projekta iesniegumu CFLA”;**
 - 1.3. **“6. Atbildīgais par lēmuma 2. punkta izpildi – Domes finansists.”.**
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Projekta vadītāja L.Indriksone.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks