



Ādažu novada pašvaldība

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS Ādažos, Ādažu novadā

2021. gada 27. jūlijā

Nr. 15

Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu

Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) paredzēja, ka projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) būs pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums) 2 911 958 EUR apmērā.

Ādažu novada dome 22.12.2017. pieņēma lēmumu Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, nolemjot īstenot Projektu divās daļās.

Abu Projekta daļu īstenošanas rezultātā paredzēts sasniegt 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” (turpmāk - SAM 5.1.1.) šādus rādītājus ERAF un Valsts budžeta finansējuma saņemšanai:

1.tabula

Projekta rādītāji	Projekta 1. daļa	Projekta 2. daļa	Kopā
1) Projekta iznākuma rādītājs: iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem	2770	4155	6925
2) Specifiskais iznākuma rādītājs: dažādu veidu piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits projektā, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks	14	21	35

Projekta pirmā daļa

Dome un Centrālā finanšu līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) 05.04.2019. noslēdza vienošanos Nr. 5.1.1.0/17/I/009 par ES fonda projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk - Projekts-1) īstenošanu, par kopējo summu 2 304 398,90 EUR.

2.tabula

Finansējuma avots	EUR, t.sk. PVN
ERAF	896 265,00
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	202 124,79
Pašvaldības finansējums	1 147 222,55
Cits publiskais finansējums	0,00
Publiskās attiecināmās izmaksas	2 245 612,34
Kopējās attiecināmās izmaksas	2 245 612,34

Publiskās neattiecināmās izmaksas	58 786,56
Kopējās neattiecināmās izmaksas	58 786,56
Kopējās izmaksas	2 304 398,90

Projekts-1 paredz būvdarbu izpildi divās kārtās. 1. kārtā tiek pārbūvēts aizsargdambis no autoceļa Baltezers-Ainaži (A1) līdz Kārķu ielai, un tiek izbūvēta poldera sūkņu stacija. 2. kārtā tiek izbūvēti aizsargdambim pieguļoša krasta stiprinājumi atsevišķos Gaujas posmos.

Iepirkuma “Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā” (turpmāk – Iepirkums) rezultātā dome un būvuzņēmējs SIA “Valkas meliorācija” (turpmāk - Būvuzņēmējs), 12.04.2019. noslēdza līgumu Nr. JUR2019-4/292 par Projekts-1 būvdarbiem (turpmāk – Līgums), ar līgumcenu (bez PVN) 1 739 998,41 EUR, t.sk. 1. kārtai – 563 056,29 EUR, un 2. kārtai 1 424 099,98 EUR (ar PVN).

15.10.2019. dome saņēma CFLA vēstuli Nr. 39-2-40.2/820 par to, ka CFLA lūgusi kompetentas valsts pārvaldes iestādes atzinumu par domes iepirkuma procedūru, un ka domes maksājuma pieprasījuma izskatīšana tiek apturēta. Ņemot vērā būvdarbu faktisko stāvokli un reljefa situāciju (krasta nogrūvumi), dome 2019./2020. gadā turpināja 1. kārtas būvdarbus par atlikušo līgumsummas daļu 119 994,93 EUR apmērā, nodrošinot finansējumu no domes budžeta līdzekļiem 90 796 EUR apmērā (autoruzraudzībai 1 346 EUR, būvuzraudzībai 15 246 EUR), jo dambja pārbūve un sūkņu stacija bija jānodod ekspluatācijā neatkarīgi no kompetentas iestādes atzinuma. 1. kārtas objekti pieņemti ekspluatācijā 2020. gada septembrī.

CFLA savā 2020. gada 19. marta vēstulē Nr. 39-2-40/2060 informēja, ka līdz kompetentās iestādes atzinuma saņemšanai, tā piemēro finanšu korekciju 100 % apmērā izdevumu attiecināmajai daļai maksājumu pieprasījumos, līdz ar to 2. kārtas būvdarbi (krasta stiprinājumu izbūve 1317 m garumā) par 1 424 099,98 EUR (ar PVN)) netika uzsākti, neņemot vērā, ka Gaujas kreisā krasta erozija pēdējo gadu laikā strauji progresē, īpaši upes līkumā pie sūkņu stacijas. Krasta nostiprinājuma rievsienu (RS-3) savulaik tika projektēta vidēji 6 m attālumā no dambja pakājes, bet 2020. gada martā tika konstatēts, ka no atjaunotā dambja pakājes līdz krastam ir palicis tikai 1,5–2,0 m attālums (2 gadu laikā erozijas vidējais temps bija 2 m). Turklāt, erozijai turpinoties tiks apgrūtināta rievsienu izbūve un palielināsies pievedamās grunts apjomi, radot arī būvniecības izmaksu pieaugumu.

Lai noteiktu 2. kārtas būvdarbu izmaksu pieaugumu, dome 07.05.2020. ar VSIA “Meliorprojekts” (turpmāk – Projektētājs) noslēdza Vienošanās Nr. JUR2020-05/364 par izmaiņu tehniskās dokumentācijas izstrādi, ar mērķi precizēt būvprojekta apjomus un risinājuma atbilstību situācijai dabā. Sākotnējās RS-3 būvdarbu izmaksas bija plānotas 284 867 *euro* apmērā, bet aprēķinātais izmaksu pieaugums – 362 259 EUR, kas tika iekļauts domes 2021. gada budžetā

Dome 22.03.2021. saņēma CFLA vēstuli Nr. 39-2-40/2080 par projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/009 maksājuma pieprasījuma izskatīšanas atsākšanu pamatojoties uz Konkurences padomes 11.03.2021. lēmumā Nr. 8 “Par pārkāpuma konstatēšanu, naudas soda uzlikšanu un par lietas izpēti izbeigšanu daļā” norādīto, ka Konkurences padome izbeidz lietas izpēti pret SIA “Valkas meliorācija” attiecībā uz Ādažu novada domes veikto iepirkumu Nr. ĀND 2019/01 “Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā”, nekonstatējot šo uzņēmuma darbības Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma pārkāpumu.

Domes speciālisti nekavējoties informēja Būvuzņēmēju par iespēju atsākt būvdarbu 2. kārtas darbus, kā arī kopīgi ar būvprojekta izstrādātāju apsekoja Gaujas kreisā krasta būvdarbu teritoriju, konstatējot, ka darbus var uzsākt pie rievsienu (turpmāk – RS) RS-2 posma izbūves, bet ievērojamu izskalojumu rezultātā RS-3 un RS-1 izbūves posmos faktiskā situācija ir būtiski mainījusies, līdz ar to jāveic atkārtota uzmērīšana.

Dome 22.04.2021. saņēma Būvuzņēmēja vēstuli Nr. 1_22/04-1 “Par darbu atsākšanu un izpildes termiņa pagarinājumu” par gatavību atsākt darbus, vienlaikus lūdzot līguma termiņa pagarinājumu līdz 30.09.2022. Dome 31.05.2021. iesniedza CFLA vienošanās grozījumus par Projekta-1 īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada oktobrim, un vienošanās grozījumi tika parakstīti 11.06.2021. (spēkā ar 31.05.2021 (t.i. ar grozījumu iesniegšanas dienu).

Projekta-1 2. kārtas būvdarbu ietvaros paredzēts izbūvēt Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu ar rievsienu 3 posmos, kuru kopējais garums ir 1,317 km un būvniecības izmaksas 1 424 000 EUR ar PVN.

Dome 26.04.2021. ar Projektētāju noslēdza Vienošanos Nr. JUR2021-04/285 par RS-3 izmaiņu tehniskās dokumentācijas izstrādi, precizējot būvprojekta apjomus un risinājuma atbilstību esošajai situācijai dabā, nosakot līgumsummu 6200 EUR, bez PVN (7502 EUR ar PVN). Krasta līnijas izmaiņu apsekošanas darbus (ūdenstecei gultnes un krasta mērījumi) tika veikti no 2021. gada 10. maija līdz 14. maijam.

Projektētājs 07.06.2021. informēja pašvaldību par upes krastu un gultnes uzmērīšanas rezultātiem, secinot, ka RS–3 trases posmu garums ir palielinājies par 2 m sakarā ar pastiprinātu krasta eroziju, līdz ar to nostiprinājuma izbūvei palielināsies akmeņu un pievedamās grunts daudzums. Dabu tāmē tika iekļautas jaunas izdevu pozīcijas, sakarā ar celmu piebēršanu (tika veikta avārijas darbu ietvaros 2020. gadā). RS-3 trase pagarināta par 2 m, jo krasts strauji izskalots upes līmeņu svārstību dēļ un vēja un ūdens plūsmas iedarbības rezultātā (leļpus Gaujas upes pik. 98/00). Projektētājs 2021. gadā jūnijā iesniedza sagatavotas projekta izmaiņas RS-3, precizējot trasi un veicot nepieciešamo būvmateriālu apjomu pārrēķinu.

05.07.2021. dome iesniedza Būvuzņēmējam RS-3 projekta izmaiņas, t.sk. apjoma izmaiņas, lai precizētu kopējās izbūves izmaksas.

Dome 09.07.2021. no Būvuzņēmēja saņēma būvdarbu tāmes, kurās iekļautas precizētās RS-3 izbūves izmaksas, kas veido izmaksu sadārdzinājumu 332 059 EUR apmērā, kas kopā ar 2021. gada budžetā iekļauto sadārdzinājumu 273 231 EUR apmērā, veido kopējās izmaksas 605 290 EUR.

Projekta-1 2. kārtas īstenošanai RS 3 būvdarbu veikšanai ir nepieciešams nodrošināt domes 2021. gada budžetā papildus finansējumu 332 059 EUR apmērā.

3.tabula

Finansējuma avots	EUR, t.sk. PVN
ERAF	896 265
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	202 125
Pašvaldības finansējums	1 147 222
Publiskās attiecināmās izmaksas	2 245 612
Kopējās attiecināmās izmaksas	2 245 612
Publiskās neattiecināmās izmaksas	58 787
Kopējās neattiecināmās izmaksas	58 787
Papildus izmaksas RS3 rievsienu būvniecībai ¹ (iekļauts 2021.g.budžetā)	273 231
Papildus izmaksas RS3 rievsienu būvniecībai ¹	332 059
Kopējās papildus izmaksas RS3 rievsienu¹	605 290
Kopējās izmaksas	2 909 689

Projekta 2.daļa (informatīvi)

¹ plānots virzīt uz CFLA kā attiecināmās izmaksas

Projekta 2. daļa (turpmāk – Preprojekts-2) ietver jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas Nr.2 būvniecību, Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, Kadagas ceļa pārbūvi no Kadagas tilta līdz “Abzaļiem”.

Pamatojoties uz CFLA paziņojumu par finanšu korekcijas piemērošanu Projektam-1, dome šā gada februārī pārtrauca Projekta-2 projektēšanas darbu iepirkumu līdz brīdim, kad tiks saņemts CFLA lēmums par Projekta-1 maksājumiem.

Projekts-2 jārealizē līdz 2023. gada 31. decembrim. Ņemot vērā Noteikumu grozījumu pieņemšanas kavēšanos, atlikto iepirkumu projektēšanas darbiem, kā arī pārskatot Projekta-2 izpildes laika grafiku, dome konstatēja, ka pastāv risks Projekta-2 neizpildei termiņā, par ko informēja VARAM 2020. gada 1. aprīlī.

VARAM savā 01.04.2020. vēstulē Nr. 4-4/3154 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” informēja, ka neparedz termiņa pagarinājumu Projekta-2 realizēšanai, aicināja domi izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumu attiecībā uz Projekta-2 īstenošanu.

Dome 26.05.2020. pieņēma Lēmumu Nr. 117 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” nolemjot pārtraukt Projekta-2 realizāciju. Dome 18.01.2021. nosūtīja VARAM vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/21/79 ar lūgumu sniegt informāciju par iespēju iekļaut Projekta-2 īstenošanu ES struktūrfondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā. Dome 15.02.2021. saņēma VARAM vēstuli Nr. 4-4/1440 ar informāciju, ka Darbības programmas Latvijai 2021.-2027. gadam projekta specifiskajā atbalsta mērķī 2.1.3. ”Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņā, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” plānots atbalstīt teritorijas ar augstu plūdu risku, un Ādažu novada pašvaldība ir noteikta kā viena no šīm teritorijām. Precīzāku informāciju būs iespējams saņemt pēc izstrādāto ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda regulējošo dokumentu un nacionālā līmeņa normatīvo aktu apstiprināšanas.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 07.06.2021. atzinumu un 12.07.2021. atzinumu, kā arī Finanšu komitejas 20.07.2021. atzinumu, Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Atbalstīt projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā 1. daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējumu 2 909 689 EUR apmērā.
2. Nodrošināt Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai līdz 1 230 506 EUR apmērā.
3. Projekta ietvaros veicamo būvdarbu izmaksu finansēšanai 2021. gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, nepārsniedzot lēmuma 1. punktā noteikto izmaksu apjomu būvdarbiem, ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem:
 - 3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi;
 - 3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2022. gada augustu.
4. Projekta finansēšanas apjomu katrā tā īstenošanas gadā noteikt pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu.
5. Pašvaldības finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projektu vadītāju L.Īti līdz 2021.gada 31.jūlijam sagatavot un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē visu nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai.
6. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi lēmuma 5. punkta izpildei.

7. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības budžetā turpmākajos gados.
8. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks