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ĀDAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS izstrādes laika grafiks
	Nr.
	Pasākums
	2009.g.
	2010.g.

	
	
	jūl.
	aug.
	sept.
	okt.
	nov.
	dec.
	janv.
	febr.
	mar.
	apr.
	maij.
	jūn.
	jūl.
	aug.
	sept.
	okt.
	nov.
	dec.

	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei (jūlijs-septembris, 2009.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Priekšlikumu par Attīstības programmas struktūru un lēmuma projektu „Par Ādažu novada attīstības programmas izstrādāšanu” izskatīšana Ādažu novada Attīstības jautājumu komitejā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Lēmums par Ādažu novada domes Ādažu novada attīstības programmas 2010.-2015. gadam izstrādāšanu, izstrādes vadītāja apstiprināšanu un darba grupu izveidošanu;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Attīstības programmas izstrādes darba grupu (4) izveide; to darba organizēšana (sanākt ne retāk kā 1 x mēnesī)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Lēmums par Attīstības programmas izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sabiedrības informēšana un viedokļu noskaidrošana (septembris, 2009.-februāris, 2010.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Iedzīvotāju aptaujas organizēšana (Aptaujas anketas veidlapas būs pieejamas avīzē „Ādažu Vēstis”, kā arī pašvaldības un tās iestāžu telpā, lielveikalos); septembris –oktobris, 2009)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	SVID analīze (pa nozarēm un novada kopējā) (oktobris, 2009- februāris, 2010)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Tikšanās ar Ādažu novada iedzīvotājiem organizēšana (lai prezentētu aptaujas atbilžu kopsavilkumu un uzklausītu citus iespējamos iedzīvotāju viedokļus par novada turpmāko attīstību (decembris, 2009);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde (t.sk. Metodoloģiskās nodaļas sagatavošana (izstrāde ) un iekļaušana attīstības programmā), (decembris, 2009.-jūnijs, 2010):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Programmas izstrādes galvenie posmi:

1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.posms – Attīstības programmas stratēģiskās daļas izstrāde;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.posms – Attīstības programmas rīcības programmas izstrāde;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.posms – Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskata) izstrāde Ādažu novada attīstības programmai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata projekta izskatīšana darba grupu kopējā sanāksmē.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Ādažu novada Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata precizēšana, atbilstoši darba grupu sanāksmes ierosinājumiem.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Publiskā apspriešana (jūnijs-septembris, 2010):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Lēmums par Attīstības programmas un Vides pārskata projektu nodošanu publiskajai apspriešanai:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju par institūcijām un organizācijām, kurām jāiesniedz vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai un par vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nepieciešamību
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Paziņojuma par Attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana Ādažu novada mājas lapā un laikrakstā „Ādažu Vēstis”, kā arī paziņojuma nosūtīšana (elektroniski) Vides pārraudzības valsts birojam;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Publiskās apspriešana organizēšana (vismaz 3 nedēļas); publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana darba grupās;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana (kopsavilkumā norāda dalībnieku sarakstu, iesniegto iebildumu un priekšlikumu būtību, informāciju, vai tie ir ņemti vērā un pamatojumu, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā); kopsavilkuma publicēšana mājas lapā.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Attīstības programmas un Vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde un noformēšana (septembris-oktobris, 2010):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ievērojot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās atsauksmes un ierosinājumus;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Vides pārskata precizēšana (ja nepieciešams) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana (ja nepieciešams);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Pārskata par Attīstības programmas izstrādes gaitu sagatavošana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Iesniegt vides pārskatu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 157 21.punktam (atzinumu sniedz 30 dienu laikā)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Izvērtēt Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu un nepieciešamības gadījumā papildināt Ādažu novada attīstības programmas vides pārskatu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Attīstības programmas saskaņošana un apstiprināšana (novembris-decembris, 2010):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas projekta izskatīšana Ādažu novada Attīstības jautājumu komitejā;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Lēmums par Ādažu novada attīstības programmas gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Lēmuma par Attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	Apstiprinātās Attīstības programmas publiskošana un iesniegšana Rīgas plānošanas reģionam un RAPLM.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


