


UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS
par Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022)
izpildi 2018.gadā



Ādažu novada dome

Ādaži, 2019



Saturs

Ievads.....	3
Secinājumi un priekšlikumi	4

Pielikumi

- 1.pielikums. Rīcības plāna izpilde par 2018.gadu
- 2.pielikums. Investīciju plāna izpilde par 2018.gadu
- 3.pielikums. Ādažu novada pašvaldības īstenotie projekti 2018.gadā
- 4.pielikums. Uzraudzības indikatori uz 31.12.2018.



Ievads

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 26.01.2016. pieņēma lēmumu Nr.9 “Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Vides pārskata apstiprināšanu”, apstiprinot Ādažu novada attīstības programmu 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma).

Dome 23.01.2018. pieņēma lēmumu Nr.12 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju”, aktualizējot Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā ietverto uzdevumu izpildes termiņus, atbildīgās struktūrvienības un veicot citas izmaiņas.

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto, Domei ir jāvic ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot šādu informāciju:

- Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā;
- Noteikto darbības rādītāju izpildes progress;
- Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums;
- Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus.

2019.gadā Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija tika veikta paralēti Rīcības plāna un Investīciju plāna izpildes ziņojuma izstrādei.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas izpildi 2018.gadā, kas ietver:

1. Informāciju par Rīcības plāna uzdevumu aktualizāciju un izpildi 2018.gadā, tostarp konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu (1.pielikums).
2. Informāciju par Investīciju plāna aktualizāciju un izpildi 2018.gadā, tostarp, novirzes no plānotā un to paskaidrojums (2.pielikums).
3. 2018.gadā īstenoto projektu tabula (3.pielikums).
4. Informāciju par aktualizētajiem Attīstības programmas uzraudzības indikatoriem uz 31.12.2018. (bez aptaujas rezultātiem) (4.pielikums).

Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Domes Attīstības un investīciju daļa.



Secinājumi un priekšlikumi

Secinājumi

1. Ādažu novada attīstības vispārējais mērķis – novada iedzīvotāju labklājība – veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību.
2. Ādažu novada Attīstības programma (2016.-2022.) ir plašs stratēģiskais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti gan pašvaldībai ar normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan iniciatīvas, kuru īstenošanu kā obligāti veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka, lai virzītos uz iepriekš minētā vispārējā mērķa sasniegšanu.
3. Ādažu novada Attīstības programmā (2016.-2022.) noteiktas 15 vidējā termiņa prioritātes un vairāki uzdevumi. Mērķu un uzdevumu sasniegšanu raksturo rezultatīvie rādītāji.
4. Attīstības programmas (2016.-2022.) īstenošana notiek gan projektu, gan citu pasākumu un rīcību veidā, ko īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes, struktūrvienības un uzņēmumi. Šajā procesā iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens iedzīvotājs, lai Ādažu novadu kopīgiem spēkiem veidotu tādu, kurā visiem būtu patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.
5. Virzību uz Attīstības programmas mērķa, prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu izpildi apliecina progress Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna uzdevumu izpilde (2.pielikums) 2018.gadā, īstenoto projektu skaits 2018.gadā (3.pielikums) un aktualizētie Attīstības programmas uzraudzības indikatori uz 31.12.2018. (4.pielikums).
6. Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir visās Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēs:
7. Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēs:
8. Veicot Attīstības programmas aktualizāciju 2019.gada sākumā, daļai no Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļauto 2018.gada uzdevumiem ir pārcelti izpildes termiņi. Galvenie šādas rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta ierobežojumiem un politiskiem lēmumiem, kā arī objektīvām novirzēm no laika grafika projektēšanas un būvdarbu pakalpojumiem.

Priekšlikumi

1. Sākot ar 2019.gadu, Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju veikt līdz nākamā gada budžeta izstrādes uzsākšanai – līdz oktobrim, lai nākamā gada budžetā tiktu ietverti tikai tie projekti un pasākumi, kas ir ietverti Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā.
2. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, samazināt Rīcības plāna un Investīciju plāna apjomu, saglabājot tikai uzdevumus, kuru izpildei ir tieši



nepieciešami finanšu līdzekļi, izvērtēt iespēju dokumentus tieši saistīt ar struktūrvienību / iestāžu kārtējā gada darba plāniem.

3. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, izvērtēt iespēju precizēt Attīstības programmas uzraudzības kārtību.