



Ādažu novada pašvaldība

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2021. gada 13. oktobrī

Nr.144

Par papildu finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā”

Ādažu novada pašvaldības dome iepazīnās ar pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) ziņojumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā” (turpmāk – Projekts) realizācijas gaitu un konstatēja:

1. Saskaņā ar 2017. gada 16. novembra līgumu Nr. 5.3.1.0/17/I/017 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par līdzfinansējuma piešķiršanu Projektam, tiek turpināta ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā, paredzot izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulišu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās. Projekta būvdarbu izmaksas ir 1257994,34 EUR, no kuriem 409360 EUR ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
2. 2020. gada 19. oktobrī tika noslēgts līgums Nr. 02-20.1/2020/89 ar SIA “Woltec” par būvdarbu veikšanu. 2021. gada 25. augustā saņemta SIA “Woltec” vēstule Nr.3175/2021, ar līgumu piešķirt papildu finansējumu aptuveni 205978,93 EUR apmērā, jo veicot ielu platību uzmērīšanu dabā tika konstatēts, ka būvprojektā uzrādītie darbu apjomi ceļu seguma atjaunošanai ir nepietiekoši, kā arī divkāršās virsmas apstrādei nav paredzēti visi ceļa konstruktīvās daļas apjomi. Veicot precizējumus un sastādot tāmi tika precizēts, ka nepieciešamais papildu finansējums ir 202 455,76 EUR.
3. Carnikavas novada domes Ceļu un ielu infrastruktūras attīstības programmas 2021. gada budžetā tika apstiprināti finanšu līdzekļi Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošanai 19500,- EUR (15 % no plānotās kopējās summas), Viršu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai 21000,- EUR (15 % no plānotās kopējās summas) un Kļavu ielas divkāršās virsmas apstrādei 6900,- EUR (15 % no plānotās kopējās summas). Pārējo plānoto summu 268600,- EUR pašvaldība paredzēja finansēt no valsts budžeta, kā aizņēmumu Valsts kasē.
4. 2021. gada 22. jūlijā Aģentūra izsludināja iepirkumu “Trīs ielu pārbūve Carnikavas pagastā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/24). Plānotā atbalstītā piedāvājuma cena ir 514918,59 EUR (t.sk. PVN).
5. Pamatojoties uz iepirkuma “Atpūtas iela, Kļavu ielas, Viršu ielas un Liepu alejas Carnikavas novadā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2020/30 rezultātiem, Aģentūra 2021. gada 4. janvārī noslēdza līgumu ar SIA “Vertex projekti” par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas ir 726,- EUR (t.sk. PVN). Aģentūra paredz ka būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas būs 9000,- EUR. Tādējādi, kopējās projekta “Trīs ielu pārbūve Carnikavas pagastā” izmaksas būs 524644,59 EUR.

6. Pamatojoties uz iepriekš minēto, būtu nepieciešams papildu finansējums 62990,60 EUR apmērā, lai Kļavu, Viršu ielu un Liepu alejas pārbūve tiktu realizēta. Pamatojoties uz būtisko sadārdzinājumu un to, ka izstrādātajos būvprojektos noteikts, ka veicamo būvdarbu tehnoloģija, kā arī prasības produkta kvalitātei paredzētas saskaņā ar normatīvu "Ceļu specifikācijas 2019", tas nozīmē, ka šogad asfaltbetona segumu un divkārtas virsmu nav iespējams izbūvēt, ievērojot specifikācijas noteiktās prasības. Tādejādi plānoto atlikušo finansējumu 23973,19 EUR apmērā iespējams novirzīt projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā" realizācijai.
7. Carnikavas novada dome 2021. gada 8. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 10, 4. § "Par finansējuma piešķiršanu Jūras ielas posma atjaunošanai", paredzot finansējumu 99527,79 EUR apmērā (vecot aizņēmumu Valsts kasē 85 % apmērā un nodrošinot domes līdzfinansējumu 14930,- EUR apmērā) projekta "Jūras ielas posma atjaunošana (posmā no parka ieejas līdz Nākotnes ielai) Carnikavā", un uzdeva Aģentūrai organizēt būvdarbu iepirkumu.

Iecere paredzēja, cita starpā, veikt arī parka ieejas pārbūves darbus. Ir izstrādāts paskaidrojuma raksts inženierbūvei (nav apstiprināts būvvaldē un nav sagatavots iepirkuma nolikums būvniecības iepirkumam).

Pašlaik tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana" realizācija, kas notiek tiešā Jūras ielas tuvumā. Nav lietderīgi veikt Jūras ielas viena krustojuma pārbūvi (posmā no parka ieejas līdz Nākotnes ielai), neveicot kopēju satiksmes organizācijas izpēti, t.sk. pēc Carnikavas pamatskolas pārbūves, kopsakarā ar nākotnes attīstības plāniem (Mūzikas un mākslas skolas būvniecība, izglītības kvartāla būvniecība, u.tml.). Plānoto finansējumu 14930,- EUR apmērā iespējams novirzīt projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā" realizācijai. Jūras ielas pārbūve tiks skatīta kompleksi ar nākotnes attīstības plāniem šajā teritorijā.
8. Carnikavas pagasta budžetā ir atlikums struktūrvienības 06.300.34 "Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā" un ekonomiskās klasifikācijas kategorijas (EKK) 5240 "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība" 30638 EUR. Atlikums izveidojies, jo līguma ietvaros paredzētais finansējums ceļa konstruktīvās daļas atjaunošanai tika izslēgts no būvdarbu tāmes. Minētais finansējumu jānovirza projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā", jo tā būvdarbu tāmē iekļauta arī pozīcija divkārtas virsmas apstrādei Mežrožu ielā.
9. 2021. gada 28. septembrī tika saņemta informācija no Valsts Kases par aizņēmuma atbalstīšanu Atpūtas ielas pārbūves projekta īstenošanai. Ņemot vērā minēto, 2021. gada 5. oktobrī iepirkuma procedūras uzvarētājam SIA "Ribetons ceļi" tika nosūtīts aicinājums parakstīt būvdarbu līgumu. Iepirkuma komisija 2021. gada 7. oktobrī saņēma SIA "Ribetons ceļi" vēstuli (reģistrēta 2021. gada 7. oktobrī ar Nr. 01-4/21/153), ar atteikumu slēgt līgumu. Ja Atpūtas ielas pārbūve netiek veikta 2021. gadā, tad plānoto finansējumu 10800,- EUR apmērā iespējams novirzīt projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā" realizācijai. Atkārtoti nepieciešams izskatīt šo jautājumu, plānojot 2022.gada budžetu.
10. Kopējais finansējums, ko iespējams novirzīt Projekta realizācijai, ir 80341,19EUR (skatīt. Pielikumā).
11. Lai noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros būtu iespējams 2022. gadā esošās ielās ar grants-šķembu maisījumu veikt divkārtas virsmas apstrādi, nepieciešams papildu finansējums 133900,- EUR apmērā. 2021. gadā nepieciešams papildu finansējums 78900,- EUR apmērā (ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/45 mm - 20 cm).

2022. gadā nepieciešams papildus finansējums 55000,- EUR apmērā (ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/32 mm - 10 cm).

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta otro daļu, kā arī apvienotās Attīstības un Tautsaimniecības komitejas 28.09.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Novirzīt finansējumu 78900,- EUR apmērā (pielikumā) projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā” realizācijai (ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/45 mm - 20 cm), veicot grozījumus pašvaldības 2021. gada budžetā.
2. Paredzēt 2022. gada budžetā finansējumu 55000,- EUR apmērā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā” realizācijai (ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai ar grants-šķembu maisījumu 0/32 mm - 10 cm).
3. Atcelt Carnikavas novada domes 2021. gada 8. jūnija lēmumu Nr. 10, 4. § ”Par finansējuma piešķiršanu Jūras ielas posma atjaunošanai”. Plānoto Jūras ielas pārbūvi plānot kompleksi ar nākotnes attīstības plāniem šajā teritorijā.
4. Pārtraukt iepirkuma procedūru “Trīs ielu pārbūve Carnikavas pagastā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/24). Veikt ceļu auditu un sastādīt prioritāro ielu sarakstu, plānojot 2022. gada budžetu un veicamos darbus.
5. Pārtraukt iepirkuma procedūru “Atpūtas ielas pārbūve posmā no Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai, Carnikavā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/21). Iekļaut plānotos darbus pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 2022.gada darba plānā.
6. Pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāja vietniecei A.Snigirevai sagatavot grozījumu projektu pašvaldības 2021. gada budžetā šajā lēmumā noteiktajā apmērā.
7. Atbildīgais par lēmuma 4. un 5. punkta izpildi ir pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” direktors G.Dzenis.
8. Ādažu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks