

Projekts	Problemātika	Plānotais pašvaldības līdzfinansējums	Atlikums Carnikavas pagasta budžetā	Nepieciešamās darbības
Kļavu, Viršu un Liepu alejas pārbūve	<p>Plānotās būvniecības izmaksas ir 293 000 EUR ar PVN.</p> <p>Saimnieciski visizdevīgāko pretendentu piedāvājumi kopā ir 514 918,59 EUR ar PVN.</p> <p>Saimnieciski izdevīgākā pretendenta piedāvājums ir par 221 918,59 EUR ar PVN dārgāks kā gada sākumā plānotās izmaksas.</p> <p>Lai realizētu nepieciešams papildu finansējums 62990,60 EUR no pašvaldības budžeta.</p> <p>Pamatojoties uz būtisko sadārdzinājumu un to, ka izstrādātajos būvprojektos noteikts, ka būvmateriālu un būvdarbu tehnoloģija pielietošanā, kā arī prasības produkta kvalitātei paredzētas saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2019”. Šogad asfālbetona segumu un divkārtas virsmu nav iespējam izbūvēt, ievērojot specifikācijā noteiktās prasības</p>	<p>23 973,19 EUR (15 % no plānotās kopējās summas un atņemot jau veikto maksājumu par būvprojektu izstādi).</p> <p>Pārējo plānoto summu pašvaldība paredzēja finansēt no valsts budžeta, kā aizņēmumu Valsts kasē.</p>		<p>Pārtraukt iepirkuma procedūru “Trīs ielu pārbūve Carnikavas pagastā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/24).</p> <p>Veikt ceļu auditu un sastādīt prioritāro ielu sarakstu, plānojot 2022.gada veicamos darbus.</p>
Jūras ielas posma atjaunošana (posmā no parka ieejas līdz Nākotnes ielai)	<p>Nav izstrādāts būvprojekts ielas pārbūves darbiem.</p> <p>Paralēli notiek citi projekti tiešā ielas tuvumā, tādēļ jāskata kompleksi ar nākotnes attīstības plāniem šajā teritorijā.</p>	<p>14 930 EUR</p> <p>(15 % no plānotās kopējās summas)</p> <p>Pārējo plānoto summu pašvaldība paredzēja finansēt no valsts budžeta, kā aizņēmumu Valsts kasē.</p>		<p>Atcelt Carnikavas novada domes 2021. gada 8. jūnija lēmumu Nr. 10, 4.§ ”Par finansējuma piešķiršanu Jūras ielas posma atjaunošanai”.</p> <p>Skatīt kompleksi ar nākotnes attīstības plāniem.</p>

Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā	Atlikums izveidojies, jo līguma ietvaros paredzētais finansējums ceļa konstruktīvās daļas atjaunošanai izslēgts no būvdarbu tāmes. Finansējumu ceļa konstruktīvās daļas atjaunošanai jānovirza projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā”, jo tā būvdarbu tāmē ir iekļauta arī pozīcija divkāršas virsmas apstrādei Mežrožu ielā.		30 638 EUR	Konstatētais atlikums novirzāms projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā”.
Atpūtas ielas pārbūve	Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atteicās no līguma slēgšanas, pamatojoties uz neplānotu būvniecības cenu kāpumu. Piedāvājot nākamajam pretendents veikt būvniecību, nav iespējams iekļauties termiņos, jo nepieciešams piešķirt papildus finansējumu, atkārtoti pieprasīt aizņēmumu Valsts kasē, laikapstākļi nelabvēlīgi seguma atjaunošanas darbu veikšanai.	10 800 EUR (15 % no plānotās kopējās summas) Pārējo plānoto summu pašvaldība paredzēja finansēt no valsts budžeta, kā aizņēmumu Valsts kasē.		Pārtraukt iepirkuma procedūru “Atpūtas ielas pārbūve posmā no Zvejnieku ielas līdz Nēgu ielai, Carnikavā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2021/21). Iekļaut plānotos darbus pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 2022.gada darba plānā.
	Kopā:	49 703,19 EUR	30 638 EUR	80 341,19 EUR iespējams novirzīt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III.kārta ” realizācijai
			1441,19 EUR	Atlikums. Iespējams novirzīt citiem izdevumiem.