Ādažu novada domes

iepirkuma

„Aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana Kadagā un Vējupes pludmalē”

(ID.Nr. ĀND 2016/141)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/141-5
	Ādažos
	2016. gada 4.oktobrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:
	Artis Brūvers

Rita Šteina
Everita Kāpa

Valērijs Bulāns
Uģis Dambis


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana Kadagā un Vējupes pludmalē” (ID.Nr.: ĀND 2016/141) rezultātā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par Attīstības un investīcijas daļas telpiskās attīstības plānotājas Ivetas Grīviņas iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2016-08/637 ar SIA “MK Dizains” 3.1. punktā minēto darbu izpildes termiņu par 10 darba dienām, paredzot 1.1.punktā minētos darbus – 2. rotaļu laukumu aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veikt ne vēlāk kā līdz 2016.gada 7.oktobrim, bet tehniskajā specifikācijā prasīto pēcuzstādīšanas ziņojumu pēc rotaļu iekārtu uzstādīšanas un pirms nodošanas ekspluatācijā, kā arī uzrādīt MDC iesniegto objektu novietnes izpildmērījuma plānus ne vēlāk kā līdz 14.oktobrim. I. Grīviņa iesniegumā norāda, ka nepieciešamais līguma termiņa pagarinājums ir nepieciešams, jo ir radušies neparedzēti apstākļi rotaļu iekārtu ražošanas procesā.
2. Komisija izvērtē I. Grīviņas iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „MK Dizains” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-08/637 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2016-08/637 termiņa pagarināšanu par 10 darba dienām.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. I. Grīviņas iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 
Komisijas locekļi:
_____________________
R. Šteina
_____________________
E. Kāpa






_____________________
V. Bulāns





_____________________
U. Dambis
