Ādažu novada domes
iepirkuma

„Jauna skolas ēka Ādažos”
(ID.Nr. ĀND 2016/38)


iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/38-2

	Ādažos
	2016. gada 12.aprīlī


Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 14.00.
Sēdē piedalās:
	Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi:








Eksperti:

Sekretāre:
	Artis Brūvers
Uģis Bratuškins
Mārtiņš Hofmanis
Dace Medniece
Silvis Grīnbergs
Iveta Grīviņa
Everita Kāpa
Rita Šteina
Valērijs Bulāns
Halfors Krasts
Normunds Masaļskis
Karīna Miķelsone
Alīna Liepiņa


Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2016.gada 8.marta lēmums Nr.35 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu””.
Darba kārtībā:
Skaidrojuma sniegšana par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) dokumentāciju.
Darba gaita:
1. R. Šteina ziņo par ieinteresētā pretendenta jautājumu par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) nolikuma Tehniskās specifikācijas 3.2.5.punktu. Komisija iepazīstas ar jautājumu:
„3.2.5. punkts: Izstrādājot būves Metu, paredzēt iespēju realizēt projektu pa būvniecības kārtām: 1.kārtā – 16 mācību klases, 2.kārta – sporta zāle, 3.kārta – 16 mācību klases, 4.kārta – 22 mācību klases. Katrā no būves kārtām ieplānot funkcionāli saistītu telpu grupu izveidi.
Jautājums - vai tiek plānots, ka uzsākot nākamās (2.,3.,4.) būvniecības kārtas - skolas 1. kārta jau funkcionēs un tajā norisināsies mācības? Vai arī tiek plānots, ka būvniecības kārtas tiek dalītas tikai būvdarbu laikā, bet skola atvērsies un funkcionēs, kad visas būvniecības kārtas tiks pabeigtas?”
2. Komisija apspriež ieinteresētā pretendenta jautājumu un lemj par atbildes sniegšanu.
3. Komisija vienbalsīgi lemj apstiprināt šādu atbildi:
[bookmark: _GoBack]„Atbilde: Nolikuma Tehniskās specifikācijas 3.2.5.punkts jāskata kopsakarā ar Tehniskās specifikācijas 7.1. un 7.2.punktu. Attiecīgi, plānojot būvniecības procesu kārtās (vēlamais maksimālais kārtu skaits – 4), jānodrošina, ka pēc 1.un katras nākamās kārtas pabeigšanas attiecīgās kārtas ir spējīgas patstāvīgi funkcionēt arī bez nākošajām kārtām un ir iespējama skolas darbība.

Komisija nolemj: 
1. Atbalstīt skaidrojumus par iepirkuma „Jauna skolas ēka Ādažos” (ID.Nr.: ĀND 2016/38) nolikuma projektu.

Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 16:00.

Pielikumā:    
1. Ieinteresētā pretendenta e-pasts (nepubliskojama informācija);
1. Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.




Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers 

Komisijas locekļi:			
					_____________________	U. Bratuškins

					_____________________	M. Hofmanis

					_____________________	D. Medniece

					_____________________	S. Grīnbergs

					_____________________	I. Grīviņa

					_____________________	E. Kāpa

					_____________________	R. Šteina
		
					_____________________	V. Bulāns

					_____________________	H. Krasts

Eksperti:				_____________________	N. Masaļskis

					_____________________	K. Miķelsone

Sekretāre:				_____________________	A. Liepiņa

					
					


